

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

COMMISSARIAT A LA SECURITE
ALIMENTAIRE

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple -Un But -Une Foi

EVALUATION DU PROGRAMME D'ACTIVITES AU TITRE DU 1^{er} TRIMESTRE 2007

DOMAINES D'ACTIVITES		OBJECTIFS	Activités Programmées	Activités Programmées Réalisées	Activités Programmées en Cours de Réalisation	Activités Programmées n'ayant pas connu De Début D'exécution	Activités Non Programmées Réalisées.
Domaines globaux	Domaines spécifiques						
Secteur Agricole	Sécurité Alimentaire	Améliorer la disponibilité des denrées de bonne qualité Sanitaire et nutritionnelle	Achat de 8000 tonnes de mil et sorgho	X reconstitution de 13054 tonnes sur 8000 tonnes prévues			X Réception de : -1090 tonnes de mil-sorgho de la Coopération Italienne ; -970 tonnes de mil-sorgho du PAM ; -7513 tonnes de blé et de 4304 tonnes de farine du Gouvernement des Etats-Unis

DOMAINES D'ACTIVITES		OBJECTIFS	Activités Programmées	Activités Programmées Réalisées	Activités Programmées en Cours de Réalisation	Activités Programmées n'ayant pas connu De Début D'exécution	Activités Non Programmées Réalisées.
Domaines globaux	Domaines spécifiques						
			<p>Achèvement des travaux du PSARK</p> <p>Mise en œuvre du PIDRN</p>	<p>X Tous les travaux sont achevés et le rapport d'achèvement est élaboré</p> <p>X Projets d'adjudication des marchés de véhicule soumis à la DGMP et à la BOAD</p>	<p>X Recrutement des opérateurs d'appui et du consultant pour l'élaboration des schémas d'aménagement communaux et formation des élus et personnel des services techniques</p>		<p>X Mise en place d'un système comptable informatisé</p>

DOMAINES D'ACTIVITES		OBJECTIFS	Activités Programmées	Activités Programmées Réalisées	Activités Programmées en Cours de Réalisation	Activités Programmées n'ayant pas connu De Début D'exécution	Activités Non Programmées Réalisées.
Domaines globaux	Domaines spécifiques						
			<p>Mise en œuvre du PNSA : élaboration du programme détaillé pour les 1000 villages les plus vulnérables</p> <p>Opérationnalisation des organes du cadre institutionnel</p>		X 1000 villages identifiés et enquête de terrain réalisée		<p>-Conseil National tenu le 29 janvier 2007 et le Comité Technique tenu le 19 janvier 2007</p>

DOMAINES D'ACTIVITES		OBJECTIFS	Activités Programmées	Activités Programmées Réalisées	Activités Programmées en Cours de Réalisation	Activités Programmées n'ayant pas connu De Début D'exécution	Activités Non Programmées Réalisées.
Domaines globaux	Domaines spécifiques						
		Améliorer la stabilité des approvisionnements	<p>Ventes d'intervention de l'OPAM dans les régions de Kidal, Gao et Tombouctou</p> <p>Approvisionnement des opérateurs et du marché en riz</p> <p>Sensibilisation des responsables pour la reconstitution des banques de céréales</p>	<p>X</p> <p>vente de 66,200 tonnes de mil-sorgho (Niafunké 33,7T, Gourma Rharous 19,1 T, Goundam 8,7 T, Diré 3,6T, Ménaka 0,7 T et Ansongo 0,5T)</p> <p>X</p> <p>2794 tonnes dont 2142 dans les régions de Mopti, Gao et Tombouctou, 550 à Sikasso et 102 tonnes à Bamako</p> <p>X</p> <p>Missions dans toutes les régions</p>			

--	--	--	--	--	--	--	--

DOMAINES D'ACTIVITES		OBJECTIFS	Activités Programmées	Activités Programmées Réalisées	Activités Programmées en Cours de Réalisation	Activités Programmées n'ayant pas connu De Début D'exécution	Activités Non Programmées Réalisées.
Domaines globaux	Domaines spécifiques						
		Améliorer l'accès aux aliments des populations y compris les populations vulnérables	<p>Diffusion de l'information commerciale sur le Marché Agricole</p> <p>Appui aux populations vulnérables et suivi des interventions du PAM en faveur des populations vulnérables</p>	<p>X</p> <p>195 communiqués 13 bulletins hebdomadaires 3 bulletins mensuels 2 bulletins de conjoncture</p> <p>x</p> <p>883 tonnes pour les vivres contre travail 8 tonnes aux réfugiés</p> <p>1506 tonnes de produits alimentaires distribués aux écoles</p> <p>976 tonnes de produits alimentaires mises à disposition des CSCOM</p>			

DOMAINES D'ACTIVITES		OBJECTIFS	Activités Programmées	Activités Programmées Réalisées	Activités Programmées en Cours de Réalisation	Activités Programmées n'ayant pas connu De Début D'exécution	Activités Non Programmées Réalisées.
Domaines globaux	Domaines spécifiques						
		Améliorer l'utilisation optimale des aliments	Renforcement du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle et diffusion de l'information sur la qualité des aliments	x - 3 bulletins SAP élaborés et diffusés - Evaluation finale de la situation alimentaire et nutritionnelle 2006-2007 réalisée			

DOMAINES D'ACTIVITES		OBJECTIFS	Activités Programmées	Activités Programmées Réalisées	Activités Programmées en Cours de Réalisation	Activités Programmées n'ayant pas connu De Début D'exécution	Activités Non Programmées Réalisées.
Domaines globaux	Domaines spécifiques						
		Renforcement des capacités des acteurs	Appui aux communes de la région de Ségou et Kidal	x formation 651 personnes des 118 communes des 7 cercles de la région de Ségou et formation à Kidal est prévue pour la période du 27 au 30 mars 2007			

COMMENTAIRES

Les réalisations ont porté sur 14 activités dont 11 activités prévues. Le taux d'exécution des activités prévues est de 82 % avec 9 activités entièrement réalisées et 2 en cours d'exécution.

Les principales réalisations ont porté sur :

- les ventes d'intervention de 2794 tonnes de riz aux opérateurs économiques à des prix variant entre 235 FCFA à Bamako et 250 FCFA à Kidal en vue de mieux approvisionner les marchés;
- l'achat par les opérateurs économiques de 13 000 tonnes de mil-sorgho au titre du Stock National de Sécurité et aussi pour soutenir le prix aux producteurs ;
- La tenue du Conseil National de Sécurité Alimentaire le 29 janvier 2007 à Ségou sous la présidence DE Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement .