

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

COMMISSARIAT A LA SECURITE

ALIMENTAIRE

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple -Un But -Une Foi

EVALUATION DU PROGRAMME D'ACTIVITES AU TITRE DU 2^{eme} TRIMESTRE 2007

DOMAINES D'ACTIVITES		OBJECTIFS	Activités Programmées	Activités Programmées Réalisées	Activités Programmées en Cours de Réalisation	Activités Programmées n'ayant pas connu De Début D'exécution	Activités Non Programmées Réalisées.
Domaines globaux	Domaines spécifiques						
Secteur Agricole	Sécurité Alimentaire	Améliorer la disponibilité des denrées de bonne qualité Sanitaire et nutritionnelle	Achat de 2000 tonnes de mil et sorgho Constitution d'un stock d'intervention : achat de 4000 tonnes de riz local	X Achat de e 2000 tonnes sur 2000 tonnes prévues X Achat de 4000 tonnes de riz importé			

DOMAINES D'ACTIVITES		OBJECTIFS	Activités Programmées	Activités Programmées Réalisées	Activités Programmées en Cours de Réalisation	Activités Programmées n'ayant pas connu De Début D'exécution	Activités Non Programmées Réalisées.
Domaines globaux	Domaines spécifiques						
			<p>X</p> <p>Suivi-évaluation de 350 banques de céréales</p> <p>Mise en œuvre du PIDRN</p> <p>Lancement des activités de l'étude de référence sur la pauvreté</p> <p>Identification des organisations paysannes</p> <p>Formation du personnel sociosanitaire de 6 aires de santé</p>	<p>X</p> <p>Suivi et évaluation de 350 banques de céréales</p> <p>X</p> <p>Etude de référence lancée : termes de référence élaborés et choix du bureau d'étude</p> <p>X</p> <p>Les organisations paysannes sont identifiées</p> <p>X</p> <p>Le personnel socio-sanitaire de 6 aires de santé sont formés</p> <p>X</p>			

DOMAINES D'ACTIVITES		OBJECTIFS	Activités Programmées	Activités Programmées Réalisées	Activités Programmées en Cours de Réalisation	Activités Programmées n'ayant pas connu De Début D'exécution	Activités Non Programmées Réalisées.
Domaines globaux	Domaines spécifiques						
			<p>Mise en place d'un système de suivi et évaluation</p> <p>X Réalisation d'une enquête nutritionnelle</p> <p>Mise en œuvre du PNSA : démarrage des activités dans les 1000 villages les plus vulnérables</p>	<p>X Un système de suivi et évaluation est mis en place</p> <p>X Une enquête nutritionnelle est réalisée</p>	<p>X base de données en cours d'élaboration</p> <p>recherche de financement</p> <p>démarrage d'un programme en zone Office Riz Ségou</p>		

DOMAINES D'ACTIVITES		OBJECTIFS	Activités Programmées	Activités Programmées Réalisées	Activités Programmées en Cours de Réalisation	Activités Programmées n'ayant pas connu De Début D'exécution	Activités Non Programmées Réalisées.
Domaines globaux	Domaines spécifiques						
		Améliorer la stabilité des approvisionnements	<p>Ventes d'intervention de l'OPAM dans les régions de Kidal, Gao et Tombouctou</p> <p>Approvisionnement des opérateurs et du marché en riz</p>	<p>X vente de 10,800 tonnes de mil-sorgho</p> <p>X 8332 tonnes de riz vendues</p>			

DOMAINES D'ACTIVITES		OBJECTIFS	Activités Programmées	Activités Programmées Réalisées	Activités Programmées en Cours de Réalisation	Activités Programmées n'ayant pas connu De Début D'exécution	Activités Non Programmées Réalisées.
Domaines globaux	Domaines spécifiques						
		Améliorer l'accès aux aliments des populations y compris les populations vulnérables	<p>Diffusion de l'information commerciale sur le Marché Agricole</p> <p>Appui aux populations vulnérables et suivi des interventions du PAM en faveur des populations vulnérables</p>	<p>X</p> <p>260 communiqués 36 bulletins hebdomadaires 3 bulletins mensuels 1 bulletin de conjoncture</p> <p>x</p> <p>1215 tonnes pour les vivres contre travail</p> <p>309 tonnes aux réfugiés</p> <p>1584 tonnes de produits alimentaires distribués aux écoles</p> <p>503 tonnes de produits alimentaires mises à disposition des CSCOM</p> <p>3410 tonnes aux populations victimes de la sécheresse de 2004</p>			

DOMAINES D'ACTIVITES		OBJECTIFS	Activités Programmées	Activités Programmées Réalisées	Activités Programmées en Cours de Réalisation	Activités Programmées n'ayant pas connu De Début D'exécution	Activités Non Programmées Réalisées.
Domaines globaux	Domaines spécifiques						
		Améliorer l'utilisation optimale des aliments	Renforcement du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle et diffusion de l'information sur la qualité des aliments	x - 3 bulletins SAP élaborés et diffusés - formation des enquêteurs			

DOMAINES D'ACTIVITES		OBJECTIFS	Activités Programmées	Activités Programmées Réalisées	Activités Programmées en Cours de Réalisation	Activités Programmées n'ayant pas connu De Début D'exécution	Activités Non Programmées Réalisées.
Domaines globaux	Domaines spécifiques						
		<p>Renforcement des capacités des acteurs</p> <p>Renforcement de la communication</p>	<p>Appui aux communes de Koulikoro</p> <p>Mise en œuvre de la stratégie de communication</p>	<p>x formation de 337 responsables</p> <p>X 25 articles de presse 5 émissions radios phoniques 3 passages à la télévision</p>			

COMMENTAIRES

Les réalisations ont porté sur 17 activités sur 20 prévues soit un taux d'exécution de 85 % et 3 activités en cours d'exécution.

Les principales réalisations ont porté sur :

- les ventes d'intervention de 8773 tonnes de riz aux opérateurs économiques à des prix variant entre 235 FCFA à Bamako et 250 FCFA à Kidal en vue de mieux approvisionner les marchés;
- l'information et la sensibilisation des populations, opérateurs économiques et gestionnaires des banques de céréales sur la gestion de la période de soudure.