

PROGRAMME D'ACTIVITES 4^{ème} TRIMESTRE 2007

COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

Domaines d'intervention	Objectifs	Activités	Résultats attendus	Indicateurs de suivi- évaluation	Structures responsables
Domaines spécifiques					
	Améliorer la disponibilité des denrées alimentaires de bonne qualité sanitaire et nutritionnelle.	Reconstitution du Fonds de Sécurité Alimentaire.	Le Fonds de Sécurité Alimentaire est reconstitué.	Montant du Fonds.	Secrétariat PRMC.
		Sensibilisation des populations et des comités de gestion des banques de céréales à la reconstitution des stocks.	Les populations et les comités de gestion sont sensibilisés.	Nombre d'émissions radios.	Service Communication Information (SCI).
		Suivi et évaluation de 407 banques de céréales.	La situation de 407 banques de céréales est connue.	Rapports disponibles.	Département Production, Prévention et Gestion des Crises Alimentaires (DPPGCA).
		Renforcement des capacités de gestion des comités de gestion de banques de céréales : Formation de 3 000 responsables et dotation de 757 banques de céréales en outils modernes de gestion.	- 3 000 responsables sont formés -757 banques de céréales sont dotées.	Rapports disponibles.	DPPGCA
		Opérationnalisation des organes du cadre institutionnel de gestion de la sécurité alimentaire : - Tenue du Comité de Coordination et du Conseil National de Sécurité Alimentaire.	Le Comité de Coordination et le Conseil National sont tenus.	Comptes-rendus disponibles.	Département Planification et Suivi (DPS).

Sécurité alimentaire	- Appui et conseils aux comités régionaux de sécurité alimentaire.	1 Mission de suivi des comités régionaux est réalisée	Rapport de missions disponible	DPS
	Mise en œuvre du Programme d'Investissement et de Développement Rural des Régions Nord –Mali (PIDRN) : - Réalisation de l'étude de référence sur la pauvreté.	L'étude de référence sur la pauvreté est réalisée.	Rapport disponible	DPS
	- Recrutement et formation de trois (03) opérateurs d'appui aux communes et de trois (03) opérateurs d'appui aux villages.	03 opérateurs d'appui aux communes et 03 opérateurs d'appui aux villages sont recrutés et formés.	Rapport disponible	DPS
	- Sélection d'un bureau d'étude pour l'actualisation de l'APD et le DAO de la piste de Gossi-Gourma-Rharous.	Un bureau d'étude est sélectionné.	Rapport disponible	DPS
	- Elaboration des schémas d'aménagement pour 14 communes de Bourem et de Gourma-Rharous.	Les schémas d'aménagement de 14 communes de Bourem et de Gourma-Rharous sont élaborés.	Rapports disponibles.	DPS
	- Formation de 40 élus dans le cadre du renforcement des capacités des collectivités territoriales.	40 élus sont formés.	Rapport disponible.	DPS
	- Recrutement du bureau d'étude pour la réalisation des études techniques et environnementales pour 20 Périmètres Irrigués Villageois.	Le bureau d'étude est recruté.	Rapport disponible.	DPS
	Mise en œuvre du Programme Intégré de Développement Rural de Kidal (PIDRK) : - Tenue de l'atelier de démarrage	L'atelier de démarrage est tenu.	Compte-rendu disponible.	DPS

		- Tenue du Comité Technique de Coordination.	Le comité Technique de Coordination est tenu.	Compte-rendu disponible.	DPS
		- Tenue du Comité de Pilotage et adoption du programme de travail et du budget annuel 2007-2008.	- Le Comité de Pilotage est tenu. - Le programme de travail et le budget 2007-2008 sont adoptés.	Compte-rendu disponible.	DPS
		Mise en œuvre du Programme National de la Sécurité Alimentaire : - Elaboration du programme 2008	Le programme 2008 est élaboré.	Rapports disponibles.	DPS
		- Recherche de financement.	Les financements sont mobilisés.	Rapport disponible.	DPS
		- Réalisation de l'étude pour l'aménagement de 60 ha dans la région de Gao.	L'étude est réalisée.	Rapport disponible.	DPS
		- Mise en place d'une coordination régionale à Gao	La coordination est mise en place.	Rapport disponible.	DPS
		- Aménagement de 60 hectares dans la région de Gao.	L'aménagement de 60 ha est réalisé.	PV de réception.	DPS
		- Mise en place des activités de diversification dans 316 villages/fractions dans la région de Gao	Les activités de diversification sont menées.	Rapports disponibles.	DPS
	Améliorer la stabilité des approvisionnements dans l'espace et dans le temps.	Ventes d'intervention de l'OPAM dans les régions de Kidal, Gao et Tombouctou.	Les ventes d'interventions sont effectuées.	Quantités.	Office des Produits Agricoles du Mali (OPAM).
		Approvisionnement des opérateurs et du marché en riz.	Les opérateurs et le marché sont approvisionnés.	Quantités.	OPAM
		Mise en place du PACCEM dans le Séno pour la gestion des excédents céréaliers : Recherche de financement.	Le financement est obtenu.	Volume du financement.	Département Promotion des Echanges (DPE).

	Améliorer l'accès des populations aux aliments y compris les plus vulnérables.	Diffusion de l'information commerciale sur le marché agricole (céréales, bétail, viandes, fruits et légumes).	L'information sur le marché agricole est diffusée.	Nombre de bulletins.	Observatoire du Marché Agricole (OMA).
		Appui aux populations en difficulté alimentaire (vivres contre travail, ou formation, cantines scolaires, santé nutrition et distributions gratuites).	Des populations sont appuyées.	Quantités distribuées.	DPPGCA/PAM
	Améliorer l'utilisation optimale des aliments	Renforcement du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle : - Diffusion de l'information relative à la situation alimentaire.	L'information sur la situation alimentaire est diffusée.	Nombre de bulletins	Système d'Alerte Précoce (SAP)
	Renforcer les capacités des acteurs.	Mise en place de 4 Délégations Régionales du Commissariat à la Sécurité Alimentaire.	4 Délégations Régionales sont mises en place.	Rapports disponibles.	Service Administratif et Financier (SAF).
		Information et sensibilisation sur les droits à l'alimentation en rapport avec l'Alliance Nationale contre la Faim et le Mouvement pour les Droits Humains.	Les décideurs, les partenaires et les populations sont informés et sensibilisés sur les questions de droit à l'alimentation	Nombre d'émissions et /ou d'articles.	DPS
	Renforcer la communication.	Mise en œuvre de la stratégie de communication : Recherche de financement pour la réalisation de l'étude sur la stratégie de communication et sa mise en œuvre.	Le financement est acquis.	Montant mobilisé.	SCI
	Développer le Partenariat dans la sous région et avec les partenaires	Voyage d'études au Maroc	Une mission est effectuée au Maroc sur la gestion de la sécurité alimentaire, la transformation, les petits aménagements et les activités de diversification.	Rapport de mission.	DPS