

PRIMATURE

CABINET DU PREMIER MINISTRE

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

FICHE D'ÉVALUATION DU PROGRAMME D'ACTIVITE AU TITRE DU 2^{ème} TRIMESTRE 2006

COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

Objectifs	Activités programmées	Etat d'exécution des activités programmées			Activités non programmées réalisées
		Activités programmées réalisées	Activités programmées en cours de réalisation	Activités programmées n'ayant pas connu de début d'exécution	
Améliorer la disponibilité des denrées de bonne qualité Sanitaire et nutritionnelle	Reconstitution du Stock National de Sécurité (SNS) : achat de 3 000 tonnes	X 9000 tonnes achetées et le Stock est reconstitué à hauteur de 24 579 T			
	Constitution d'un stock d'intervention : achat de 10 000 tonnes de céréales	X 12 436 Tonnes achetées et le Stock d'intervention est à 20 922 tonnes			
	Suivi de 100 banques	X			
	Renforcement des capacités des comités de gestion des banques de céréales : formation de 200 responsables et dotation de			X	

	50 banques de céréales d'outils modernes de gestion				
	Aménagement de 28 ha d'oasis	X 24 ha aménagées			
	Vente d'intervention de l'OPAM dans les régions de Gao, Kidal, Tombouctou 300 tonnes de mil-sorgho	X 223 tonnes vendues à prix modéré			
	Approvisionnement des opérateurs et du marché en riz : 2 400 tonnes de riz mis sur le marché	X 2400 tonnes sur le marché dont 1125 tonnes vendues			
	Diffusion de l'information commerciale nombre de bulletins	X			
	Mise en place du PACEEM dans la zone du Séno pour la gestion des excédents céréaliers : recherche de financement			X à cause d'une étude complémentaire relative au plan de financement à réaliser	
Améliorer l'utilisation optimale des aliments	Renforcement du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle par la diffusion de l'information :	X			

	situation alimentaire établie et diffusée				
	Etude structurelle réalisée	X			
Renforcer les capacités des acteurs	Mise en place du PNSA : recherche de financement	X - Consultation sectorielle sur l'agriculture irriguée et le développement rural - 500 000 000 F CFA Budget National - 3,5 millions de dollars Venezuela/FAO			
	Appui aux communes de Kidal et Kayes dans l'élaboration des plans communaux de sécurité alimentaire formation dans les cercles		X 160 personnes formées		
	Lancement du PIDRN				X 8-9-10 mai 2006 à Tombouctou
	Organisation du séminaire national sur la Sécurité Alimentaire				X 15 au 18 mai 2006
	Mise en place de banques de céréales dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal				X 551 banques de céréales mises en place

Sur 12 activités programmées, 9 sont réalisées soit 75%, deux n'ont pas été exécutées soit 16% et une est en cours de réalisation 9%. Trois activités non programmées ont été réalisées.

Parmi les activités réalisées il faut signaler :

- la mise en place d'une banque de céréales dans chaque commune rurale du Mali ;
- le positionnement de 5 000 tonnes de riz dans les régions et au niveau du district de Bamako en vue d'une mise à marché à temps réel pendant la période de soudure ;
- la tenue du séminaire national sur le renforcement du dispositif d'urgence du système de sécurité alimentaire.