

PROGRAMME D'ACTIVITES 2^e TRIMESTRE 2006

COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

Domaines d'intervention		Objectifs	Activités	Résultats attendus	Indicateurs de suivi évaluation
Domaines globaux	Domaines spécifiques				
Sécurité Alimentaire	Secteur Alimentaire	Améliorer la disponibilité des denrées alimentaires de bonne qualité sanitaire et nutritionnelle	Reconstitution du stock national de sécurité : achat de 3000 tonnes de céréales sèches	Le stock National de Sécurité est reconstitué à hauteur de 35 000 tonnes	- volume du stock reconstitué
			Achat de 24 000 tonnes de céréales pour la constitution d'une réserve alimentaire	34 000 tonnes de céréales sont achetées et stockées au titre de réserve alimentaire	- volume acheté et stocké -
			Suivi des banques de céréales	100 banques de céréales au moins sont suivies	Rapport de mission Nombre de banques fonctionnelles
			Mise en place de 100 nouvelles banques de céréales	2000 tonnes de céréales sont mises en place dans 100 communes	Décisions et protocoles
			Renforcement des capacités des comités de gestion des banques de céréales	Les capacités de gestion de 200 comités de gestion sont améliorées avec la formation de 200 responsables au moins	Compte rendu Outils

			Achèvement de l'aménagement de 7 petits périmètres villageois (PPIV), alternative à la distribution alimentaire gratuite dans la zone de Youwarou et Tombouctou	55 hectares aménagés	Superficie aménagée
			Démarrage des travaux d'aménagement de nouveaux PPIV dans les cercles de Tombouctou, Douentza et Youwarou	Etudes techniques réalisées Marché attribué Travaux démarrés	Dossiers d'appels d'offres Rapports techniques et plans Contrats Superficie réalisée
			Aménagement d'oasis pour l'Agriculture dans la région de Kidal	28 ha sont aménagés	Superficie aménagée
			Aménagement de : - 30 ha de PPIV à Mopti - 130ha de bas fonds à Kita, - 130 ha de plaines inodables à Kangaba, Réhabilitation de 100 ha à Mopti	390 ha de terres aménagées	Superficie aménagée
		Améliorer la stabilité des approvisionnements	Poursuite des ventes d'intervention de l'OPAM dans les régions de Kidal, Gao et Tombouctou	Vente de 1000 tonnes de céréales au maximum	Volume des ventes
			Approvisionnement des opérateurs et du marché en riz	5000 tonnes de riz acquises auprès des opérateurs et mises sur le marché par des opérateurs	Volume acheté et mis sur le marché
			Offre publique de vente de riz	5000 tonnes de riz vendues par offre publique	Volume vendu

		Améliorer l'accès des populations aux aliments y compris les plus vulnérables	Poursuite diffusion de l'information commerciale relative au marché agricole (céréales)	Les prix des produits agricoles sont connus et diffusés	Nombre de bulletins produits et diffusés
			Appui aux populations en difficulté alimentaire	Vivres contre travail Distributions Alimentaires Gratuites	Volumes et nombre de communes et personnes concernées
			Poursuite recherche de financement pour la mise en place du PACEEM dans la zone du SENO pour la gestion des excédents céréaliers	Des requêtes de financement sont préparées et introduites auprès des partenaires	Nombre de requêtes
		Améliorer l'utilisation optimale des aliments	Renforcement du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle et diffusion de l'information sur la qualité des aliments.	La situation alimentaire et nutritionnelle est établie et diffusée	Rapport SAP disponible
		Renforcement des capacités des acteurs	Recherche de financement du Programme National de Sécurité Alimentaire	Les requêtes sont préparées et envoyées à différents partenaires	nombre de requêtes et volume financement mobilisé et annoncé
			Appui aux communes des régions de Kidal et Kayes dans l'élaboration des plans communaux de sécurité alimentaire : formation des formateurs dans les cercles et appui pour le démarrage de l'élaboration des plans par les communes	des formateurs sont formés dans tous les cercles	<ul style="list-style-type: none"> - nombre de sessions de formation, - nombre de formateurs formés - nombre de communes et cercles impliqués