

PROGRAMME D'ACTIVITES 2e TRIMESTRE 2007

COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

Domaines d'intervention		Objectifs	Activités	Résultats attendus	Indicateurs de suivi évaluation
Domaines globaux	Domaines spécifiques				
Secteur Agricole	Sécurité alimentaire	Améliorer la disponibilité des denrées alimentaires de bonne qualité sanitaire et nutritionnelle	Reconstitution du stock national de sécurité alimentaire à hauteur de 35 000 tonnes : achat de 2 000 tonnes de céréales sèches sur 15 000 tonnes	2000 tonnes de céréales sèches sont achetées	- niveau du stock
			Constitution du stock d'intervention : achat de 4 000 tonnes de riz local	4 000 tonnes de riz sont achetées	Niveau du stock
			Suivi et évaluation de 350 banques de céréales	La situation de 350 banques de céréales est connue	rapports

			<p>Mise en oeuvre du Programme d'Investissement et de Développement Rural Nord Mali :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Démarrage de l'étude de référence sur la pauvreté - Identification des organisations paysannes - Appui à la campagne de vaccination et dotation de services vétérinaires de Bourem et Gourma Rharous en matériels de conservation de vaccins - Formation du personnel socio-sanitaire de 6 aires de santé - Démarrage de l'étude d'actualisation de la piste Gossi-Gourma Rharous – - Démarrage de l'élaboration des schémas d'aménagement communaux - Acquisition des véhicules, équipements informatiques et mobiliers de bureau - Mise en place d'un système de suivi évaluation - Réalisation d'enquêtes nutritionnelles 	<p>L'étude de référence sur la pauvreté est lancée</p> <p>Les organisations paysannes sont identifiées</p> <p>La campagne de vaccination est appuyée et les services vétérinaires des cercles de Bourem et Gourma Rharous sont dotés d'équipements et matériels de conservation de vaccins</p> <p>Le personnel socio-sanitaire de 6 aires de santé est formé</p> <p>L'étude d'actualisation de la piste Gossi-Gourma Rharous a démarré</p> <p>Des travaux pour l'élaboration des schémas d'aménagement sont lancés</p> <p>Les véhicules, équipements informatiques et mobiliers de bureaux sont acquis</p> <p>Un système de suivi évaluation est mis en place</p> <p>Une enquête nutritionnelle est réalisée</p>	Rapports
			<p>Mise en œuvre du Programme National de Sécurité Alimentaire : démarrage des activités dans les 1000 villages les plus vulnérables</p>	<p>les interventions de 2007 ont démarré pour les 1000 villages</p>	Rapport

		Améliorer la stabilité des approvisionnements	Ventes d'intervention de l'OPAM dans les régions de Kidal, Gao et Tombouctou	Les ventes d'intervention sont effectuées par l'OPAM	Tonnage
			Approvisionnement des opérateurs et du marché en riz	Les opérateurs et le marché sont approvisionnés en riz	Tonnage
			Diffusion de l'information commerciale relative au marché agricole (céréales)	L'information commerciale est diffusée	Nombre de bulletins
			Appui aux populations dans le cadre de vivres contre travail, des cantines scolaires et de la santé nutrition	Des populations sont appuyées	Quantités distribuées
		Améliorer l'utilisation optimale des aliments	Renforcement du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle par la diffusion de l'information	Le système de surveillance alimentaire et nutritionnelle est renforcé	Rapports disponibles
		Renforcer les capacités des acteurs	Appui aux communes de Kidal et Koulikoro dans l'élaboration des plans communaux de sécurité alimentaire : formation des formateurs dans les cercles	Les collectivités des régions de Kidal et Koulikoro sont appuyées pour l'élaboration de leurs plans communaux	<ul style="list-style-type: none"> - nombre de sessions de formation, - nombre de formateurs formés - nombre de communes et cercles impliqués
		Renforcer la Communication	Mise en œuvre de la stratégie de communication	La stratégie de communication est mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> - nombre d'émissions et d'articles